ID	Requisistos:	Classificação:	Tamanho:	Ordem de execução:	Sprint:	Total:
	Sprint 1	l				
RF1	Estipular as necessidades e funcionalidades do Product Backlog em relação ao público alvo.	Essencial	8	1	dd-mm	
RF2	Configurar e Organizar o GitHub do Projeto.	Essencial	3	2	dd-mm	
RF3	Criação do protótipo do Site Institucional que contém as páginas: "index.html", "about-me.html", "my-works.html", "store.html", "login.html", "cadastro.html", "admin-page.html".	Essencial	8	3	dd-mm	19
	Sprint 2					
RF4	Desenvolver o Banco de Dados que contém as tabelas: "usuario", "comissoes", "tipoComissoes" e "preferenciaArtistica".	Essencial	8	4	dd-mm	
RF6	Desenvolver o metódo onde a venda de comissões de desenhos será feita.	Importante	5	6	dd-mm	
RF9	Criar o site com suas páginas para acesso as informações do projeto e dos produtos (Front-End).	Essencial	13	9	dd-mm	26
	Sprint 3	l				
RF11	Criar lógica para verificar Cadastros e Logins (Back-End).	Essencial	13	11	dd-mm	
RF11	Criar lógica para verificar a validação dos envios das comissões. (Back-End).	Essencial	13	11	dd-mm	
RF12	Implementar API para cadastro e login automaticos ao site.	Importante	13	12	dd-mm	
RF13	Manipular a inserção das comissões no site.	Essencial	21	13	dd-mm	
RF14	Apresentar esses dados coletados no banco de dados.	Essencial	13	14	dd-mm	68
RF15	Apresentar o projeto para a banca.	Essencial	8	15	dd-mm	126